
ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

1 กัลยาณิวัฒนา โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

529,900.00      -                  -       529,900.00        100.00  ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อ าเภออยู่
ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

2 กัลยาณิวัฒนา ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมลาน
อเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

1,911,000.00   -                  -       1,911,000.00     100.00  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก
จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก
อ าเภอ)

3 กัลยาณิวัฒนา ปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์ราชการอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

540,000.00      -                  -       540,000.00        100.00  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก
จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก
อ าเภอ)

4 กัลยาณิวัฒนา ปรับปรุงอาคารท่ีว่าการอ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่

1,300,000.00   -                  -       1,300,000.00     100.00  อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะส่ง
เอกสารเบิกจ่ายเงินภายในเดือนก.พ.68

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 จอมทอง ปรับปรุงถนนภายในท่ีว่าการอ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1,084,000.00   -                  -       1,084,000.00     100.00  ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อ าเภออยู่
ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

2 จอมทอง ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1,877,000.00   -                  -       1,877,000.00     100.00  ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อ าเภออยู่
ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

3 จอมทอง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

362,000.00      362,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 เชียงดาว โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

622,888.00      622,888.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ไชยปราการ ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่

7,742,517.33   1,548,503.46    20.00    6,194,013.87     80.00    อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 3 
อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดท่ี 4-6 ฉาบ
ปูนทาสี ติดต้ังโครงหลังคาแล้วเสร็จ 
รอมุงหลังคา ปูกระเบ้ือง ติดต้ังครุภัณฑ์
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 23 ก.พ. 
68

2 ไชยปราการ โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

364,000.00      364,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ดอยเต่า ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตาม
แบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่

4,996,640.00   2,299,590.00    46.02    2,697,050.00     53.98    อยู่ระหว่างด าเนินการติดต้ังครุภัณฑ์ 
และรอส่งมอบงานงวดท่ี 4-5 (งวด
สุดท้าย) 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 12 ก.พ. 
68

2 ดอยเต่า โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่

529,900.00      -                  -       529,900.00        100.00  ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อ าเภออยู่
ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

3 ดอยเต่า ปรับปรุงพ้ืนอาคารท่ีว่าการอ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่

625,000.00      625,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ดอยสะเก็ด โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

620,000.00      -                  -       620,000.00        100.00  ท าสัญญาเม่ือวันท่ี 26 ก.ย. 67 วงเงิน
 620,000.-บาท
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 25 มี.ค. 
68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ดอยหล่อ โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่

364,000.00      -                  -       364,000.00        100.00  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก
จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก
อ าเภอ)



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ฝาง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่

864,700.00      864,700.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 พร้าว โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่

529,900.00      529,900.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 เมือง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

877,000.00      -                  -       877,000.00        100.00  ท าสัญญาเม่ือวันท่ี 21 ต.ค. 67 
วงเงิน 789,000.-บาท (เหลือจ่าย 
88,000.-บาท)
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 19 เม.ย.
 68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่แจ่ม ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1,000,980.00   1,000,980.00    100.00  -                   -       

2 แม่แจ่ม ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมท่ีว่าการ
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1,290,000.00   1,116,260.00    86.53    173,740.00        13.47    เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินจ านวน 
173,740.- บาท เป็นเงินเหลือจ่าย
จากการปรับลดปริมาณงาน

3 แม่แจ่ม โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่

529,900.00      -                  -       529,900.00        100.00  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก
จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก
อ าเภอ)



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่แตง ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตาม
แบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

5,700,000.00   -                  -       5,700,000.00     100.00  งวดท่ี 1 ก าหนดปริมาณงาน 47.6% 
ด าเนินการไปแล้ว 35% 
- งานโครงสร้างอาคารกองร้อย 
ด าเนินการข้ึนโครงสร้างถึงช้ัน 2 
ปริมาณงาน 75% คงค้างโครงสร้าง
หลังคา
- งานโครงสร้างอาคารห้องน้ า 
ด าเนินการข้ึนโครงสร้าง 60% 
- งานมุงหลังคา งานผนัง 0%
ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงาน ท าหนังสือ
เร่งรัดแล้ว 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 20 เม.ย.
 68

2 แม่แตง ปรับปรุงอาคารหอประชุม โดยการทาสี
น้ ามันพลาสติกภายนอกและภายในอาคาร
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

374,000.00      374,000.00       100.00  -                   -       

3 แม่แตง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

622,888.00      -                  -       622,888.00        100.00  ผู้รับจ้างน าอุปกรณ์ solar rooftop 
เข้าพ้ืนท่ีแล้ว มีแผนติดต้ังวันท่ี 3 ก.พ.
 68
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 9 ก.พ. 68

4 แม่แตง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
อาคารส านักงานท่ีว่าการอ าเภอแม่แตง เพ่ือ
เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1,870,000.00   1,870,000.00    100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่ริม ปรับปรุงอาคารหอประชุม ช้ัน 2 ท่ีว่าการ
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3,017,000.00   3,017,000.00    100.00  -                   -       

2 แม่ริม โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

874,000.00      699,200.00       80.00    174,800.00        20.00    ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายในเดือนม.ค.68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่วาง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่

363,500.00      -                  -       363,500.00        100.00  ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อ าเภออยู่
ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

2 แม่วาง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมติดต้ังตา
ข่ายกันนกอาคารท่ีว่าการอ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

495,000.00      495,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่ออน โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่

364,000.00      364,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่อาย ก่อสร้างโรงจอดรถเพ่ือบริการประชาชน
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

789,000.00      789,000.00       100.00  -                   -       

2 แม่อาย โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่

622,888.00      622,888.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 เวียงแหง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่

529,900.00      -                  -       529,900.00        100.00  ผู้รับจ้างมีแผนน าอุปกรณ์ solar 
rooftop 
เข้าพ้ืนท่ีวันท่ี 25 ม.ค. 68 และวันท่ี 5
 ก.พ. 68
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 2 มี.ค. 68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ศูนย์ส่ือสารฯ ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้าง
ประกอบ ศูนย์ส่ือสารกรมการปกครองเขต 
2 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1,098,000.00   -                  -       1,098,000.00     100.00  งานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 
80% 
ค้างงานปูกระเบ้ืองพ้ืนบันได และงาน
ติดต้ังสวิตซ์ไฟ 
คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.พ. 68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สะเมิง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่

364,000.00      364,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สันก าแพง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

870,000.00      -                  -       870,000.00        100.00  ผู้รับจ้างติดต้ังแผง solar rooftop 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 10 ก.พ. 
68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สันทราย โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

877,000.00      -                  -       877,000.00        100.00  ท าสัญญาเม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 67 
วงเงิน 791,800.-บาท (เหลือจ่าย 
85,200.-บาท)
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 17 พ.ค. 
68

2 สันทราย ก่อสร้างซ่อมแซมโรงเก็บเอกสารของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

480,000.00      480,000.00       100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สันป่าตอง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

618,460.00      -                  -       618,460.00        100.00  ผู้รับจ้างน าอุปกรณ์ solar rooftop 
เข้าพ้ืนท่ีแล้ว รอติดต้ัง 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 20 ก.พ. 
68

2 สันป่าตอง ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุม 
ท่ีว่าการอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง
 จังหวัดเชียงใหม่

94,500.00        94,500.00        100.00  -                   -       



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สารภี โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

532,000.00      -                  -       532,000.00        100.00  ท าสัญญาเม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 67 
วงเงิน 451,000.-บาท (เหลือจ่าย 
81,000.-บาท)
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 17 พ.ค. 
68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 หางดง โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่

624,000.00      -                  -       624,000.00        100.00  ท าสัญญาเม่ือวันท่ี 21 ต.ค. 67 
วงเงิน 520,000.-บาท (เหลือจ่าย 
104,000.-บาท)
อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติวัสดุ 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 19 เม.ย.
 68

2 หางดง ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

3,390,000.00   -                  -       3,390,000.00     100.00  ได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลงฐานราก จาก
ฐานเสาเข็มตอกเป็นฐานแผ่ เม่ือวันท่ี 
16 ธ.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานโครงสร้าง ครบก าหนดส่ง
มอบงานวันท่ี 23 ก.ค. 68



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 อมก๋อย โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่

364,000.00      -                  -       364,000.00        100.00  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก
จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก
อ าเภอ)



ล ำดับ
ท่ี

อ ำเภอ รำยกำร งบประมำณกัน
สุทธิ

เบิกจ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ฮอด โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่

499,690.00      -                  -       499,690.00        100.00  ผู้รับจ้างน าอุปกรณ์ solar rooftop 
เข้าพ้ืนท่ีแล้ว รอติดต้ัง 
ครบก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 1 มี.ค. 68

2 ฮอด ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

3,390,000.00   -                  -       3,390,000.00     100.00  ได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลงฐานราก จาก
ฐานเสาเข็มตอกเป็นฐานแผ่ เม่ือวันท่ี 
4 ธ.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง
งานโครงสร้าง ครบก าหนดส่งมอบงาน
วันท่ี 1 มี.ค. 68


