
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร
1 กลุ่มงาน

ความม่ันคง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ร้อย.อส.จ.เชียงใหม่ 3,288,000.00   -              -       3,288,000.00   100.00  อยู่ระหว่างถอดแบบเพ่ือขออนุมัติ

แก้ไขปริมาณงาน 
คาดว่าจะประกาศประกวดราคาจ้าง
ภายในเดือนก.พ.68

2 กลุ่มงาน
ความม่ันคง

จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการท างาน ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานความม่ันคง)

131,500.00      -              -       131,500.00      100.00  อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง คาดว่า
จะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ. 
68

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ไชย
ปราการ

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีว่าการอ าเภอไชยปราการ อ าเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

1,298,000.00   -              -       1,298,000.00   100.00  อยู่ระหว่างถอดแบบเพ่ือขออนุมัติ
แก้ไขปริมาณงาน 
คาดว่าจะประกาศประกวดราคาจ้าง
ภายในเดือนมี.ค.68



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ฝาง ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อย.อส.อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 416,000.00      -              -       416,000.00      100.00  อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง คาดว่า
จะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ. 
68



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 พร้าว พัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทาง
ศูนย์ราชการสะดวก GECC ของท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

275,000.00      275,000.00   100.00  -                -       ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่แตง ปรับปรุงระบบประปาบริเวณท่ีว่าการอ าเภอแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

200,000.00      200,000.00   100.00  -                -       เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 แม่อาย ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาอาคารท่ีว่าการอ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

51,900.00       -              -       51,900.00       100.00  อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลง
นามในสัญญาภายในเดือนก.พ.68



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สันก าแพง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันก าแพง

488,000.00      -              -       488,000.00      100.00  อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนบุคลากร
ด้านช่างก่อสร้างจากอปท. 
คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
เดือนก.พ.68

2 สันก าแพง ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณท่ีว่าการอ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

382,000.00      -              -       382,000.00      100.00  อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนบุคลากร
ด้านช่างก่อสร้างจากอปท. 
คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
เดือนก.พ.68



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 สันป่าตอง ซ่อมแซมอาคารและห้องน  า ร้อย.อส.อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

36,500.00       36,500.00     100.00  -                -       เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโครงกำร งบประมำณสุทธิ ใช้จ่ำยแล้ว % คงเหลือ % ผลกำรด ำเนินกำร

สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
รำยงำนกรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2568

1 ฮอด ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 499,700.00      -              -       499,700.00      100.00  อยู่ระหว่างถอดแบบเพ่ือขออนุมัติ
แก้ไขปริมาณงาน คาดว่าจะลงนามใน
สัญญาภายในเดือนมี.ค.68


